



شماره: ۱۱۰/۳۶۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها  
مقام معظم رهبری

## جناب آقای دکتر بهرام عین‌اللهی

### وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع: صورتجلسه کمیته راهبردی نسخه الکترونیک ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰

با سلام و احترام

به پیوست صورتجلسه کمیته راهبردی نسخه الکترونیک مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴، جهت استحضار، تقدیم می‌گردد.

لازم به ذکر است، در این جلسه مقرر گردید، قرارگاه عملیاتی نسخه الکترونیک به منظور پیشبرد هر چه سریعتر اهداف نسخه الکترونیک با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر و نظام پزشکی در ستاد وزارت متبوع تشکیل گردد.

دکتر علی شریفی زارچی  
سرپرست مرکز مدیریت  
آمار و فناوری اطلاعات

## باسمه تعالی

### صورتجلسه کمیته راهبری نسخه الکترونیک تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۰

#### حاضران:

روسا، معاونین درمان، معاونین غذا و دارو و مدیران محترم فناوری اطلاعات دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور (به صورت مجازی)  
معاونت درمان وزارت بهداشت: دکتر جان بابایی (معاون وزیر)، دکتر رضا گلپیرا، دکتر یوسفی  
بیمه سلامت: دکتر ناصحی (مدیرعامل)، دکتر مهدی رضایی، مهندس رضائیان  
بیمه تامین اجتماعی: دکتر منوچهری (معاون درمان)، مهندس حسینیان، مهندس جمشیدوند، دکتر صفی‌خانی، خانم دکتر مهرشاد، آقای مهندس زیبافر  
بیمه نیروهای مسلح: دکتر نوبخت (معاون درمان)، مهندس حسینی مهر  
سازمان نظام پزشکی: دکتر سالاریان (معاون فنی)، دکتر انیسیان  
سازمان غذا و دارو: دکتر محمدی (مدیرکل دارو)، مهندس امیری  
شورای اجرایی فناوری اطلاعات: مهندس یوسفزاده (نماینده شورا)  
دبیرخانه شورای عالی بیمه: مهندس فرخیان  
بازرسی ویژه ریاست جمهوری: مهندس افشار نماینده (نماینده بازرسی)  
مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت: دکتر شریفی زارچی (سرپرست مرکز)، مهندس خانی، مهندس باقرزاده، مهندس رضایی، دکتر نسیمی

#### فهرست مصوبات:

۱. مقرر شد قرارگاه عملیاتی نسخه الکترونیک با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمانهای بیمه‌گر و سازمان نظام پزشکی تشکیل شود تا به صورت متناوب چالش‌های دانشگاه‌ها جهت پیشبرد کار پیگیری و مسیر رفع آن را هماهنگ نماید. دبیرخانه این قرارگاه در وزارت بهداشت خواهد بود.
۲. طبق تبصره ۱۷ بند (ک) جزء (۲ و ۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مهلت اجرای امضای الکترونیک در نسخه الکترونیک تا پایان آبان ۱۴۰۰ بوده است. مقرر شد یک زیرکمیته راه‌های اجرایی شدن این بند یا روشهای جایگزین را طی یک هفته مشخص و در جلسه بعدی مطرح نمایند.
۳. مقرر شد بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت حداکثر تا ۲۰ آذر داشبوردها یا وبسرویس‌های مورد درخواست دانشگاه‌های علوم پزشکی به نسخه‌های ارسالی را تهیه و در اختیار وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار دهند.
۴. سازمان غذا و دارو مکلف شد حداکثر تا ۲۲ آذر مشکل دسترسی به کلیه داروهای جدید را مرتفع نماید. همچنین مقرر شد بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت کلیه کدهای ابلاغی کمیته مکسا را حداکثر تا ۲۰ آذر به صورت عملیاتی در وبسرویس و پانل خود اجرایی نمایند. کمیته مکسا در جلسه آتی گزارشی از این موضوع ارائه خواهد کرد.
۵. در خصوص امنیت سامانه‌ها سازمان‌های بیمه‌گر متعهد شدند اقدامات لازم جهت اخذ گواهینامه ارزیابی امنیتی افتا را آغاز و نتیجه آن را منعکس نمایند.
۶. مقرر شد یک زیرکمیته فنی راه‌حل جایگزین برای وضعیت اختلال عملکرد یا قطعی سامانه نسخه الکترونیک را تدوین و در جلسه بعد کمیته ارائه نماید.
۷. مقرر شد یک چک‌لیست از پیش‌برد نسخه الکترونیک تهیه و توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی تکمیل گردد.
۸. مقرر شد یک زیرکمیته پیش‌نویس لازم جهت پیگیری لغو جرایم ناشی از اعمال تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ را تهیه و ارائه نمایند.
۹. اتصال پانل‌های نسخه‌نویسی بخش خصوصی به HIS ها از بستر دیتاس پیشنهاد شد. مقرر شد مرکز آمار و فناوری اطلاعات تا جلسه بعد این موضوع را بررسی و گزارش نماید.